

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 80. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ
konanou dne 12. 01. 2022

Rekonstrukce interiéru klubu Zubří – žádost o změnu termínu předání projektové dokumentace – TECHARTSTAV a.s.

Zpracoval: Ing. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo projektovou dokumentaci pro akci „Rekonstrukce interiéru klubu Zubří“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností TECHARTSTAV a.s., Ostrava-Poruba, dne 26.5.2021. Tato společnost podala dne 22.12.2021 na městský úřad v Zubří žádost o prodloužení termínu realizace do 17.2.2022 z důvodů:

- 1) vypracování podkladů pro podání žádosti i o dotaci, vč. rozpočtů
- 2) nemoc Covid 19, u dvou našich projektantů v období 3.12. 21.12.2021

Posun termínu o 17 dnů nemá vliv na celkový HMG zakázky.

Změna článku IV. odst. 1 z textu:

- **do 31. 01. 2022 kompletní projektovou dokumentaci dle čl. III. Předmět smlouvy se zpracovanými připomínkami stanovisek Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice a jiných dotčených subjektů.**

Na nový text:

- **do 17. 02. 2022 kompletní projektovou dokumentaci dle čl. III. Předmět smlouvy se zpracovanými připomínkami stanovisek Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice a jiných dotčených subjektů.**