

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

POSTUP PRACÍ	1. MĚSÍC				2. MĚSÍC				3. MĚSÍC				4. MĚSÍC			
	TÝDEN				TÝDEN				TÝDEN				TÝDEN			
	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	<div></div>															
PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ																
ZEMNÍ PRÁCE		<div></div>														
- ROZEBRÁNÍ STÁV. CHODNÍKU		<div></div>														
- DEMOLICE STÁV. BETONOVÉ PLOCHY			<div></div>													
- SEJMUTÍ ORNICE				<div></div>												
- ODKOP ZEMINY					<div></div>											
- HUTNĚNÍ A SPÁDOVÁNÍ PLÁNĚ					<div></div>											
STAVEBNÍ PRÁCE																
- POLOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, OSAZENÍ VPUSTÍ					<div></div>											
- BETONÁŽ ZADRŽOVACÍ JÍMKY, OSAZENÍ A OBETONOVÁNÍ ORL					<div></div>											
- OSAZENÍ OBRUBNÍKŮ A PŘÍDLAŽBY						<div></div>										
- POLOŽENÍ KONSTRUKČNÍCH VRSTEV CHODNÍKU, PARKOVIŠTĚ A PARKOVACÍCH STÁNÍ							<div></div>									
DOKONČOVACÍ PRÁCE																
- VODOROVNĚ A SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ														<div></div>		
- ZÁSYP A ZATRAVNĚNÍ PŘILEHLÝCH PLOCH														<div></div>		
PŘEDÁNÍ STAVBY															<div></div>	

Hlavní projektant				Číslo výtisku	
Ing. Dybal Jaromír					
Smetanova 1150					
757 01 Valašské Meziříčí					
Zodp. projektant	Ing. Dybal Jaromír	Datum		08/2009	
Projektant	Staveník Petr	Formát		---	
Investor	Město ZUBŘÍ	Štupeň proj.		DSP	
Místo akce	Město ZUBŘÍ	Č. zakázky		---	
Název akce		Kraj		zlínský	
PARKOVIŠTĚ A PARKOVACÍ STÁNÍ V ZUBŘÍ ZA KLUBEM				---	
Název výkresu		Část		Číslo výkresu	
HARMONOGRAM VÝSTAVBY		D		2.2	