

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 13. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 19. 04. 2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Na jaře se rozběhly práce na projektu školního hřiště.

V současné době je fakturováno zatím jen:

období	co	číslo	vystavena	Kč bez DPH	DPH	celkem
do 31.3.2023	uznatelné	10122543	12.04.2023	1 009 630,08	212 022,32	1 221 652,40
do 31.3.2023	neuznatelné	10122548	12.04.2023	35 000,00	7 350,00	42 350,00

Splatnost je nastavena na konec května a budeme žádat MMR o proplacení v režimu ex ante.

V průběhu stavby se vyskytly nové závažné skutečnosti, které při tvorbě projektu nebyly známy. Prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů a jednáním se zhotovitelem vznikl změnový list č. 1, doplněný položkovým rozpočtem víceprací a méněprací – viz příloha. Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, městem Zubří – byly zapříčiněny jednak výše uvedenými okolnostmi, jednak na základě drobných požadavků objednatele, který určil změny jako výhodnější řešení té dané části projektu. Změna je z hlediska § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek hraniční, těsně pod možnou hranicí 45 % z vysoutěžené ceny.

ZL č.1 doložen PR VC/MP byl pokladem pro návrh Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, který je předložen.