

Vážení spoluobčané,

v dubnu 2023 se uskutečnily dvě schůze Rady města Zubří, ze kterých Vám přinášíme pravidelný souhrn informací.

Dne 5. dubna byla 12. schůze Rady města. Před zahájením jednání se uskutečnila za účasti zástupců stavebních firem a technického dozoru prohlídka staveniště v domě na ulici Hlavní 824, kde probíhala přestavba bývalé lékárny na ordinaci pro lékaře gynekologie a provozovnu pro maserské služby, dále prohlídka staveniště v Klubu Zubří a tréninkového hřiště FC a jeho okolí, jehož úprava si vyžádá dodatečné náklady.

Rada města schválila

- účetní závěrku, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a odpisový plán Mateřské školy Zubří, Mateřské školy DUHA a Základní školy Zubří;
- uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo „Stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.N.P., objektu č.p. 824 se společností HS Stavby s.r.o. Bajovec, Uherský Brod, týkající se změny ceny za dílo. Jedná se o navýšení ceny o 145 752 Kč bez DPH z důvodů skrytých konstrukčních vad, požadavků investora a chyb ve výkazu výměr;
- uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo „Dopravní řešení u ZŠ TGM v Zubří“ se společností MSS-projekt, s.r.o. Praha 4 - Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín, týkající se změny termínu plnění z 30. 4. 2023 na 20. 6. 2023 a ceny díla, kdy původní částka 288 000 Kč bez DPH byla navýšena o 18 000 Kč na částku 306 000 Kč bez DPH. Důvodem změny v projektové dokumentaci byl požadavek města na doplnění projektové dokumentace o přechod pro chodce a vjezdovou bránu do zahrady ZŠ TGM;
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří“ se společností „TECHARTSTAV a.s. se sídlem Rabasova 1157/8, Ostrava – Poruba, kterým dochází ke zvýšení ceny o 510 699,44 bez DPH. V průběhu stavby se vyskytly nové skutečnosti, které při tvorbě projektu nebyly známy. Jedná se například o skryté kovové konstrukce, které se musely odstranit, nesoudržné podklady podlah, výškové rozdíly v podlahách, chybějící kanalizace apod.

Rada města jmenovala

- na základě výsledků konkursního řízení a doporučení konkursní komise pana Mgr. Tomáše Randýska ředitelem Základní školy Zubří od 1. 8. 2023. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, z nichž se konkursního řízení zúčastnili tři (jedna žena a dva muži).

13. schůze Rady města se konala 19. dubna.

Rada města schválila

- uzavření dodatku č 1 Smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2022 se společností COMMODUM, spol. s r.o., kterým dochází z důvodů víceprací ke zvýšení ceny o 1 476 562,74 Kč bez DPH. Jedná se především od odtěžení zeminy, provedení opěrné stěny, provedení sanace, vybudování bezpečnostního přepadu ze zasakovacího objektu do dešťové kanalizace. Některé práce nebylo možno předem určit, některé vznikly na základě požadavků v souvislosti s plánovanými investicemi – vybudování příjezdové cesty a parkoviště;
- rozpočtové opatření RM č.2/2023, kterým se provádí změna rozpočtu pro rok 2023, kdy celkové příjmy po úpravě představují částku 159,118 mil. Kč, celkové výdaje jsou ve stejné výši;

- poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města na rok 2023 pro „Oblastní spolek Českého červeného kříže Horní Konec“ ve výši 10 000 Kč a pro „Boxing Club Zubří“ ve výši 15 000 Kč;
- uzavření Dohody o plnění uznaného dluhu v měsíčních splátkách s nájemkyní bytu, Hlavní 824, Zubří, ukončení splátkového kalendáře je 31. 12. 2023.

Rada města stanovila

- plat řediteli Základní školy, ředitelce Mateřské školy Sídliště a ředitelce Mateřské školy DUHA s účinností od 1. 8. 2023.

Rada města

- doporučila zastupitelstvu města schválit koupi nemovité věci-pozemku p.č.2114, zahrada o výměře 132 m², k.ú.z. Zubří za nabízenou cenu 25 000 Kč.

Za RM Anna Oplatková

Důvodové zprávy jsou dostupné na <https://www.mesto-zubri.cz>