

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 17. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 14. 06. 2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Od října 2022 probíhá realizace díla Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří.

V současné době je fakturováno a zaplaceno:

období	co	splatná	Kč bez DPH	DPH	celkem	dotace
2.11.2022-1.12.2022	způsobilé	5.1.2023	539 690,85	113 335,08	653 025,93	653 025,93
2.11.2022-1.12.2022	nezpůsobilé	5.1.2023	503 745,59	105 786,57	609 532,16	
2.12.2022-1.1.2023	způsobilé	3.2.2023	536 466,27	112 657,92	649 124,19	649 124,19
2.12.2022-1.1.2023	nezpůsobilé	3.2.2023	253 004,14	53 130,87	306 135,01	
2.1.2023-1.2.2023	způsobilé	3.3.2023	530 274,44	111 357,63	641 632,07	641 632,06
2.1.2023-1.2.2023	nezpůsobilé	3.3.2023	470 197,36	98 741,45	568 938,81	
2.2.2023-1.3.2023	způsobilé	5.4.2023	615 225,15	129 197,28	744 422,43	744 422,43
2.2.2023-1.3.2023	nezpůsobilé	5.4.2023	746 364,27	156 736,50	903 100,77	
2.3.2023-1.4.2023	způsobilé	4.5.2023	1 610 996,33	338 309,23	1 949 305,56	1 949 305,56
2.3.2023-1.4.2023	nezpůsobilé	4.5.2023	617 851,08	129 748,73	747 599,81	
2.4.2023-1.5.2023	způsobilé	8.6.2023	1 869 214,94	392 535,14	2 261 750,08	2 261 750,08
2.4.2023-1.5.2023	nezpůsobilé	8.6.2023	279 696,14	58 736,19	338 432,33	
2.5.2023-1.6.2023	způsobilé	6.7.2023	1 040 919,69	218 593,13	1 259 512,82	1 259 512,82
2.5.2023-1.6.2023	nezpůsobilé	6.7.2023	6 438 253,96	1 352 033,33	7 790 287,29	

zaplaceno

dotace proplacena

V průběhu stavby se vyskytly další nové skutečnosti, které při tvorbě projektu nebyly známy, resp. které po dohodě na kontrolních dnech město ke splnění účelu projektu považovalo za nezbytné doplnit. Prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů a jednáním se zhotovitelem vznikl změnový list č. 2, doplněný položkovým rozpočtem víceprací – viz příloha. Tyto změny byly odsouhlaseny objednatelem, městem Zubří.

ZL č.2 doložen PR VCP byl pokladem pro návrh Dodatku č. 2 smlouvy o dílo, který je předložen.