

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Zubří
sídlem: U Domoviny 234, 756 54 Zubří
IČ: 00304492
DIČ: CZ00304492
Zastoupený: Alešem Měrkou, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Janošek, vedoucí OV
Telefon: +420 571 757 062
E-mail: janosek@mesto-zubri.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2221851/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: COMMODUM, spol. s r.o.
Se sídlem: 756 27 Valašská Bystřice 225
IČ: 46577238
DIČ: CZ46577238
Jednající: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý
Ing. Tomáš Mikuláščík, hl. stavbyvedoucí
Telefon: 571 646 430
E-mail: commodum@commodum.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 4000702-801/0100
Zapsaný: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 05.08.2022 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci „**Prodloužení kanalizace – Zubří, ul. Nádražní**“ (dále jen „Smlouva o dílo“). V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení dalších prací v důsledku nových neočekávaných okolností, které nebylo možné předvídat, a dalších dodatečných prací, které nebyly předmětem díla (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Uvedená smlouva tak byla po vzájemné dohodě v souladu s jejím čl. XVIII odst.18.4 Dodatkem č. 1 dne 05.09.2023 změněna a doplněna.

Vzhledem k tomu, že v rámci skutečného zaměření stavby došlo k drobným odchylkám v délce potrubí, byl vypracován Změnový list č. 2, který byl podkladem pro změnu položkového rozpočtu. Jelikož položkový rozpočet díle je nedílnou součástí smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2.

Smluvní cena vzhledem k vyrovnání více a méněprací se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě a vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
5. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) Rada města Zubří, dne 22.11.2023 usnesením č. RM 27/325.

Příloha: změnový list č.2 včetně příloh

V Zubří, dne 22-11-2023



Aleš Měrka, starosta

Ve Valašské Bystřici, dne

8.12.2023



Ing. Tomáš Tichý

jednatel, obchodní ředitel



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 2 | | |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 | | | |
| Investor: | Město Zubří U Domoviny 234 756 54 Zubří | Datum: 20.11.2023 | | |
| Název akce: Prodloužení kanalizace-Zubří, ul. Nádražní | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | | |
| na výkresy: | ANO | | | |
| na rozpočtové podklady: | ANO | | | |
| na jinou část smlouvy: | | | | |
| Předmět změny: Skutečné délky stok a veřejných částí kanalizačních přípojek | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | | |
| Důvodem změny je vyjádřit změny délek, které byly zjištěny geodetickým zaměřením a porovnat je s délkami, které jsou uvažovány v projektové dokumentaci. | | | | |
| Na základě geodetického zaměření skutečných délek stok a kanalizačních odbočení zpracoval zhotovitel rozpočty zohledňující rozdíly (odpočty a přípočty) oproti smluvnímu rozpočtu. Veškeré změny délek stokových sítí a navýšení počtu domovních odbočení byly předem projednány a vycházejí z upravených požadavků na optimální připojení jednotlivých nemovitostí. | | | | |
| <i>Tato změna je bez dopadu na celkovou cenu díla.</i> | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> | | | | |
| odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> | odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/> | |
| Oznámení vydává: | | | | |
| COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 | | | | |
| Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří | | | | |
| | | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby:

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivitv

21.11.2023

Datum a podpis, razítko:

Kamas - EKOS s.r.o.
Lhota 20
756 42 Valašské Meziříčí
IČ: 072 81 579, DIČ: CZ07281579

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Ivo Hradil, Vodoprojekt, Havlíčkova 234. 757 01 Valašské Meziříčí

Toto řešení splňuje hledisko úspornosti a efektivitv.

20. 11. 2023

Datum a podpis, razítko:




Ivo Hradil - VODOPROJEKT
Kálalova 995
757 01 Valašské Meziříčí
Tel: 571 612 680

Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha:

- vyčíslení méněprací a víceprací výše uvedených změn
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby vč. TZ



| | | |
|--|---|-------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 2 |
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 | |
| Změnový list vystavil: | Ing. Tomáš Mikuláščík | |
| Datum: | 20.11.2023 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo ze dne 9.9.2022 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dle Oznámení změny č.2</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: dle Oznámení změny č.2</p> <p>Tato změna je bez dopadu na celkovou cenu díla.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: 22.11.2023 |  | |
| | Datum: 21.11.2023 | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):