





ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27	
Změnový list vystavil:	Ing. Tomáš Mikuláščík	
Datum:	28. 07. 2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla dle Oznámení změny č.1.</p> <p>Smlouva o dílo ze dne 09. 09. 2022. Cena bez DPH: 7 691 202,35 Kč</p> <p>Předmět změny: dle Oznámení změny č.1.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: dle Oznámení změny č.1.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: 412 161,60 Kč	Cena víceprací bez DPH: 2 710 436,69 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 2 298 275,09 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni ko do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: - 4 -08- 2023	Podpis zmocněnce zhotovitele: Valašská Bystřice 225, 756 27 Tel.: 571 64 64 30 FAX: 571 64 63 35 DIČ: CZ46577238 IČO: 46577238  Datum: 28.7.2023	