

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 28. RADU MĚSTA

konanou dne 4.12.2019

AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA ST.ZUBŘÍ – INFORMACE

Zpracoval odbor OV – Radek Janošek

101.1.2

V rozpočtu města na letošní rok jsou zahrnuty i prostředky na realizaci akce autobusové zastávky na ul. Starozuberská. Na tyto zastávky byla zpracována PD. Původně mělo jít o realizaci zastávky na Starém Zubří u KD a dále o zastávky na ul. Starozuberská „u Mitášů“. Následně však pro urychlení řízení byla zastávka na Starém Zubří od ostatních oddělena a upravena i PD. Bylo požádáno o vyjádření dotčených orgánů a PD byla postupně doplňována o jejich požadavky. Tímto se celé vyřizování protahovalo až do podzimu letošního roku.

Jednou s dotčených institucí je i Ředitelství silnic Zlínského kraje, na jehož pozemku se má autobusová zastávka realizovat. Po několika jednáních s vedoucí majetkové správy Valašské Meziříčí se nám k této akci vyjádřili, avšak s podmínkou, že nepřipouští realizaci stavby v tělese komunikace přes zimní období. Nebrali v potaz ani mou argumentaci, že chodník leží mimo vozovku a může se pro to realizovat i v zimním období. Podle jejich vnitřních směrnic nelze provádět stavební práce v zimním období v silničním pozemku, což je i pozemek vedle komunikace na ni navazující.

Z těchto důvodů není možné uvedenou autobusovou zastávku realizovat ještě v letošním roce, jak jsem na jednáních RM slíbil.

Nyní probíhá stavební řízení, které je sice přerušeno z důvodu vyžádání dalších podkladů ze strany Odboru ŽP a výstavby, ale toto je už vyřízeno a řízení bude pokračovat až do vydání společného povolení. Po vydání povolení ze strany stavebního úřadu musí ještě následovat uzavření nájemní smlouvy mezi městem a ŘSZK po dobu realizace stavby a návrh a povolení přechodného dopravního značení po dobu realizace.

Závěrem se chci omluvit za nepředvídané zpoždění v realizaci této akce, ale uvedené skutečnosti jsem až donedávna nepředpokládal.

Zubří 27. 11. 2019