

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 20. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 07. 08. 2019

Dodatek smlouvy o dílo č. 4 – HOCHTIEF CZ, a.s.

Zpracoval: Milan Palacký

Na 15. schůzi Rady města Zubří byl schválen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Multifunkční areál Zubří – vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou, venkovní nerezové bazény se zázemím“, uzavřené dne 25. 10. 2017 se společností „HOCHTIEF CZ a. s., čímž konečná cena díla byla stanovena na 108 449 070,54 Kč bez DPH. Oproti původní ceně díla bez vnitřního bazénu z dubna 2018 došlo tedy ke zvýšení o necelých 8 %.

Dne 12. 08. 2019 je plánované předání a převzetí stavby se soupisem vad a nedodělků tak, aby dne 13. 8. 2019 mohla být stavba zkolaudována. Kolaudační rozhodnutí pak začne respektovat změnu stavby před dokončením, pokud se týká názvu projektu – bude vypuštěn „vnitřní bazén“.

Ke dni 12. 08. 2019 také proběhne konečná fakturace do hodnoty 90 % ceny (10 % pozastávka, uvolněná až po protokolárním odstranění vad a nedodělků).

Jelikož ve výkazu výměr došlo k určitým pohybům, které si stavba na svém konci vyžádala zejména dle požadavků investora, je potřeba dodatkem č. 4 upravit položkový rozpočet do konečné podoby, aby mohla zmíněná fakturace proběhnout. Celkový dopad do ceny je 0 Kč.