

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 58. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ

konanou dne 10. 03. 2021

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Výstavba budov v pasivním standardu ve města Zubří

Zpracoval: Milan Palacký, vedoucí EO

101.1.2

Od června 2020 probíhá výstavba budov v pasivním standardu ve města Zubří – DPS a LD.

K potvrzení dotace a prvému čerpání došlo v únoru 2021 – připomínáme, že nová výše dotace je o více než 8 mil. Kč vyšší té původní.

V té chvíli bylo přistoupeno k jednání o dopadu jednotlivých změn do rozpočtu. Výše změn a odůvodnění je přiloženo.

V současné době je fakturováno a placeno:

měsíc	co	číslo	vystavena	Kč bez DPH	DPH	celkem
VI.20	LD	1012000191	8.7.2020	2 175 796	456 917	2 632 713
VI.20	DPS	1012000192	8.7.2020	1 102 268	165 340	1 267 608
VII.20	LD	1012000223	3.8.2020	1 031 702	216 657	1 248 359
VII.20	DPS	1012000224	3.8.2020	2 094 751	314 213	2 408 964
VIII.20	LD	1012000259	2.9.2020	523 158	109 863	633 021
VIII.20	DPS	1012000260	2.9.2020	2 498 589	374 788	2 873 377
IX.20	LD	1012000310	7.10.2020	2 130 833	447 475	2 578 308
IX.20	DPS	1012000309	7.10.2020	2 041 560	306 234	2 347 794
X.20	LD	1012000342	2.11.2020	1 677 234	352 219	2 029 453
X.20	DPS	1012000341	2.11.2020	3 123 431	468 515	3 591 946
XI.20	LD	1012000428	11.12.2020	3 324 316	698 106	4 022 422
XI.20	DPS	1012000427	11.12.2020	2 404 464	360 670	2 765 134
XII.20	LD	1012000457	4.1.2021	1 163 770	244 392	1 408 162
XII.20	DPS	1012000456	4.1.2021	1 706 399	255 960	1 962 359
I.21	LD	1012000489	4.2.2021	876 301	184 023	1 060 324
I.21	DPS	1012000488	4.2.2021	480 525	72 079	552 604

33 382 548

Název	LÉKAŘSKÝ DŮM		DPS		Celkem
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	

Multifunkční areál Zubří-LD+DPS

Přepočet stavební části	-95 635,76	854 409,08	-260 272,44	720 511,91	1 219 012,79
Doplnění zastřešení	-145 363,87	118 264,14	-117 269,22	170 410,42	26 041,47
Bednění základových pasů	0,00	24 384,08	0,00	0,00	24 384,08
Provázání patek sloupů	0,00	19 366,23	0,00	0,00	19 366,23
Obezdní výtahové šachty	0,00	0,00	0,00	29 242,08	29 242,08
Chybějící stěna před budovou	0,00	65 427,53	0,00	0,00	65 427,53
Záměna zastřešení výtahové šachty	-95 710,68	19 568,60	-90 192,18	18 932,91	-147 401,35
Doplnění stropních panelů	0,00	0,00	0,00	45 453,91	45 453,91
Celkem	-336 710,31	1 101 419,66	-467 733,84	984 551,23	1 281 526,74

Celkem LD	764 709,35	Celkem DPS	516 817,39
-----------	-------------------	------------	-------------------