
OBJEKT PRÁCE 21.–25.10. 26.10.–1.11. 2.–8.11. 9.–15.11. 16.–22.11. 23.–30.11.

VODOVO
DNÍ ŘÁD 

Výkopové práce

Pokládka potrubí 

Zásyp potrubí

Asfaltování

Proplach a 
desinfekce

LEGENDA

Proplach a desinfekce

Termíny jednotlivých prací jsou orientační, nikoli potvrzený stavební postup. Barevná pole lze v Excelu jednoduše měnit.

HARMONOGRAM PRACÍ – OPRAVA VODOVODU Zubří - ul. U Trati

21. 10. – 30. 11. 2026  |  Orientační rozvržení prací dle původního harmonogramu

Práce v tělese komunikace

Práce mimo komunikaci

Asfaltování


