

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 81. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ konanou dne 26. 01. 2022

Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka-COOP – žádost o změnu termínu předání projektové dokumentace – MSS-projekt s.r.o.

Zpracoval: Ing. Václav Zeman

101.1.2

Město Zubří objednalo projektovou dokumentaci pro akci „Chodník v Zubří: Horní konec, Traktorka-COOP“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností MSS-projekt, s.r.o., Praha 4 – Michle, provozovna Žerotínova 992, Vsetín, ze dne 14.6.2021. Tato společnost podala dne 11.1.2022 na městský úřad v Zubří žádost o prodloužení termínu plnění do 31.1.2023 s odůvodněním:

Chodník zde navazuje na chodník v budoucnu přestavovaného mostu ev.č.01877-5 ve správě ŘSZK. Už při přestavbě tohoto mostu jsou řešeny přeložky sítí plynovodu, vodovodu a Cetinu, které ovšem musí být znovu překládány při stavbě chodníku (jejich přeložení při stavbě mostu je nedostatečné) a navíc je dost velký problém s jejich novým umístěním, které zde bude značně komplikované. Z těchto důvodů opět žádáme o prodloužení termínu opět ze zkušeností řádově o rok. Navíc upozorňujeme z hlediska logiky a synchronizace stavby mostu a stavby chodníku, tak by mělo nejprve dojít ke stavbě mostu, protože chodník by neměl dopravní návaznost.

Projektant MSS-projekt zakázku aktivně řešil. Projektová dokumentace předána v rozpracovanosti. Řešeno umístění autobusové zastávky: Zubří, kovárna. Řešeno místo pro přecházení.

Most vlastní ŘSZK. Oprava mostu naplánovaná v letech 2023-2024.

Změna článku III. odst. 1 z textu:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 31. 1. 2022:

- *Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)*
- *Společné povolení stavby*
- *a v dílčím termínu do 30. 11. 2021 dokumentace provedení stavby (PDPS) a výkaz výměr (VV)*

Na nový text:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 31. 1. 2023:

- *Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚSP)*
- *Společné povolení stavby*
- *a v dílčím termínu do 30. 11. 2022 dokumentace provedení stavby (PDPS) a výkaz výměr (VV)*

Příloha č.:

- 1 . Žádost o vystavení dodatku č.1 ke smlouvám