

Věc: Návrh dodatku SoD. Zakázky
„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ,
MOST EV. Č. 01877-3“

Vyřizuje: Jiří Jadrníček

Telefon: 603 242 442


Email: jiri.jadrnicek@repont.cz

Místo: Hrachovec Val. Meziříčí

Datum: 31.8.2023

Radek Janošek, vedoucí OV

Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

 MĚSTO ZUBŘÍ městský úřad U Domoviny 234 756 54 ZUBŘÍ		Zpracováno OV
Davilo číslo:	07.09.2023	Číslo vyřizování:
Dočet listů:	2	Číslo vyřizování:
Příloha/část:	1859/2023	Číslo vyřizování:
C. jednání:		Číslo vyřizování:

Žádost o uzavření dodatku SoD.

Vážený pane Janošku.

Vzhledem k naplnění termínu pro dokončení stavebního díla dle SoD na zakázku „silnice III/01877, most ev. č. 01877-3“, uzavřenou mezi **Městem Zubří** (objednatel) a firmou **REPONT s.r.o.** (zhotovitel), který nastal dnem 31.8.2023 Vás tímto žádáme o uzavření dodatku k této SoD ve znění dle přiloženého návrhu.

Zdůvodnění posunu termínu pro dokončení díla:

Dle SoD měly být stavební práce zahájeny nejpozději 3.4.2023

Práce prováděné dle SoD mají přímou souvislost a návaznost na práce realizované na stavební zakázce se stejným názvem: „silnice III/01877, most ev. č. 01877-3“. realizované firmou REPONT s. r. o. pro zadavatele ŘSZK p. o.

Před zahájením stavebních prací byl zjištěn a nahlášen výskyt zvláště chráněných živočichů v toku Hodorfského potoka v místě stavby. Bylo tedy nutno zajistit veškerá vyjádření a povolení k provedení záchranného slovu a transferu těchto živočichů. Díky tomuto procesu byly stavební práce zahájeny až **9.5.2023**, tudíž s posunem více než 1 měsíc oproti SoD.

Dále pak, během měsíce srpna, nastalo, vlivem přívalových dešťů, opakované zaplavení staveniště vodou a bylo nutno následky těchto opakovaných nenadálých záplav odstranit a zabránit vzniku škod na majetku a zdraví pracovníků. Celkové zpoždění postupu výstavby vlivem těchto událostí je dle zápisů ve stavebním deníku **12 dní**.

Žádáme tedy o prodloužení termínu výstavby předloženým dodatkem ke SoD do **31.10.2023**.

Jiří Jadrníček

Vedoucí střediska stavební výroby – mosty
Hlavní stavbyvedoucí

M: +420 603 242 442

E: jiri.jadrnicek@repont.cz

