

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 25. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ**  
konanou dne 25. 10. 2023

**Dodatek č.2 – Lávka u mostu u Sokolovny**

**Zpracoval: Radek Janošek, vedoucí OV**

**101.1.2**

Dne 27.02.2023 byla s firmou REPONT s.r.o., Valašské Meziříčí uzavřena SOD na akci „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-3“ a dále byl dne 15.9.2023 uzavřen dodatek č.1 k SOD, který řešil posunutí termínu realizace do 31.10.2023.

Jedná se o stavbu lávky u mostu u Sokolovny, která se realizuje společně s opravou mostu ve vlastnictví ŘSZK. Z důvodů, které uvádí zhotovitel ve svém dopise ze dne 12.10.2023, se nepodařilo dokončit zakázku stavby lávky ve stanoveném termínu dle SOD i dodatku č.1, a proto žádá o jeho posunutí do 15.12.2023.