

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 26. RADU MĚSTA

konanou dne 6.11.2019

OPRAVA KANALIZACE NA HAMERSKÉ - INFORMACE

Zpracovala Ing. Ivana Fryšová – referent OV

101.1.2

V průběhu prací na opravě kanalizace na Hamerské dochází ke značným sesuvům zeminy v okolí výkopu, a to i přes používání pažení. K těmto sesuvům dochází z několika důvodů – značné podmáčení okolního terénu, komunikace je zřejmě na navážce, nikoli na rostlém terénu, což znamená, že je podloží nesoudržné a při zásahu se sesouvá. Dalším vlivem jsou projíždějící těžká auta v blízkosti výkopu. Sesuvy budou mít vliv na cenu, neboť se musí odtěžit podstatně větší množství zeminy a následně jáma zasypat kamenivem. Vzhledem k tomu, že došlo také k utržení části chodníku a bylo zjištěno, že je zde dlažba pouze tence podsypaná kamenivem, bude třeba v nezbytně nutné ploše chodník rozebrat a znovu položit i s patřičnými vrstvami podkladu. V závěru bude nutné také vyspravit komunikaci o podstatně větší ploše než bylo plánováno. Konečný rozsah víceprací a jeho cena bude známá po dokončení výkopu.

Zubří 31.10.2019